
Управление производственной деятельностью

Технология оптимизации строительно-монтажных работ Multi-D
Внедрение Производственной системы «Росатом»
Методика управления стоимостью строительства

В рамках управления производственной деятельностью Компания ставит перед собой задачи
по снижению сроков и стоимости сооружаемых объектов.
Для решения этих задач Интегрированная компания реализует ряд проектов:
• создание и внедрение технологии оптимизации строительно-монтажных работ Multi-D;
• внедрение Производственной системы «Росатом» (ПСР);
• совершенствование и внедрение методики управления стоимостью строительства;
• оптимизация процессов закупок.

В 2012 году в рамках проекта «ВВЭР-ТОИ» завершилась разработка, настройка и
опытная эксплуатация системы управления сооружением АЭС по технологии Multi-D.
Данная технология предполагает управление проектированием и строительством на
основе информационной модели (Multi-D-модели) объекта.
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