


Комплексная система управления капитальным строительством «ИСУП НИАЭП»

С 2009 года в НИАЭП используется Комплексная система управления капитальным строительством «ИСУП НИАЭП», в которую входят автоматизированные системы капитального строительства, ведения договоров, комплектации оборудования и интеграции данных.

Основными задачами, решаемыми с помощью «ИСУП НИАЭП», являются:

- управление договорными отношениями;
- управление разработкой РД;
- управление сметным лимитом, финансированием по периодам;
- контроль фактического выполнения работ;
- тематическое планирование и отчетность;
- управление комплектацией оборудованием и материалами;
- мониторинг фактической численности и трудозатрат подрядных организаций;
- сводный анализ состояния объектов сооружения.



В 2012 году Интегрированная компания продолжила реализацию проекта по автоматизации управления стоимостью сооружения. Разработан функционал системы «ИСУП НИАЭП», позволяющий планировать стоимость до завершения строительства.