
Технология оптимизации строительно-монтажных работ Multi-D

Технология Multi-D направлена на оптимизацию строительно-монтажных работ и основана на
детальном  планировании  последовательности  рабочих  операций.  Основной  целью
использования  технологии  Multi-D  является  сокращение  сроков  сооружения  энергоблока
АЭС. Применение технологии позволяет точно спланировать график сооружения и решить
проблемы,  связанные  с  этапом  строительства,  на  стадии  проектирования.  Данная
технология дополняет традиционный экспертно-директивный подход к планированию СМР,
при  котором  сроки  выполнения  работ  устанавливаются  с  учетом  экспертных  оценок
длительности каждого этапа.
Multi-D-модель  включает  полноценную трехмерную модель  объекта  (3D),  информацию о
календарно-сетевом  планировании  (4D),  информацию  о  конфигурации,  комплектации  и
поставках материалов и оборудования (5D); а также сведения о трудовых, технических и
иных ресурсах для сооружения энергоблока (6D).

Эффективность  управления  сооружением  АЭС  при  использовании  технологии  Multi-D
повышается  за  счет:
• оптимального размещения каждого элемента объекта с помощью 3D-модели;
• расчета оптимальной траектории такелажа для каждого элемента;
•  расчета  оптимальной  последовательности  монтажа  с  детализацией  планирования  до
сварного соединения;
• выравнивания загрузки монтажников в течение всего периода сооружения;
• снижения трудозатрат в зоне монтажа за счет укрупнения элементов в монтажные модули;
• выполнения детального планирования работ (в т. ч. суточного) и подготовки персонала
монтажных организаций на основе такого планирования;
• учета плановых сроков поставки оборудования и возможных отклонений от графика;
• контроля процесса сооружения в режиме реального времени.
В 2013 году Интегрированная компания планирует дальнейшее развитие технологии Multi-D.
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